

УТВЕРЖДАЮ

Директор



«ФНИИЭ — Орский технический  
университет» А.И. Стеценко»

В.И. Горшенин

2019г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА  
ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  
(далее ФГОС СОО) НА 2020 – 2021 ГОДЫ**

1. Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы техникума.
2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему техникума.
3. Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.
4. Разработка плана-графика изменения дополнений образовательной системы.
5. Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе техникума.

**Цель:** управление процессом подготовки техникума к реализации ФГОС СОО и создание условий для его введения.

**Задачи:**

1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС среднего общего образования.
2. Создать в техникуме необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.
3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководителей и педагогических работников техникума с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС и профессионального стандарта педагогических работников.
4. Формировать учебно-методическую базу техникума.
5. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС.
6. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП СОО.

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1  
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО**

**Создание Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы техникума**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>
1.	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива техникума и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	До 20.10. 2019г.
2.	Организация мониторинга готовности техникума к введению ФГОС СОО	До 25.10. 2019г.
3.	Организация изучения ФГОС среднего общего образования членами рабочей группы, педагогическим коллективом техникума. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС СОО	До 01.11.2019г.
4.	Утверждение плана работы по введению ФГОС СОО	До 20.10. 2019г.
5.	Участие в мероприятиях регионального учебно-методического объединения по вопросам введения и реализации ФГОС СОО	В течение года

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2  
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО**

**Определение изменений и дополнений в образовательную систему**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>
<b>Организационное обеспечение введения ФГОС</b>		
1.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы среднего общего образования	Ноябрь 2019 г.
2.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС среднего общего образования, на основе федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию и утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации	Ноябрь 2019 г.
3.	Обновление учебной и учебно-методической литературы в соответствии с требованиями ФГОС СОО	В течение года

4.	Разработка проекта основной образовательной программы среднего общего образования	Ноябрь 2019г.
5.	Приведение нормативной базы техникума в соответствие с требованиями ФГОС СОО	До 01.11.2019г.
6.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС	До 01.11.2019г.
7.	Методическое сопровождение педагогов при разработке рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС СОО	В течение года
8.	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, модели организации внеурочной деятельности обучающихся	Ноябрь 2019г.
<b>Информационное обеспечение введения ФГОС</b>		
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС СОО на страницах сайта.	В течение года
2.	Участие в работе сетевых сообществ по вопросам введения ФГОС СОО	В течение года
<b>Кадровое обеспечение введение ФГОС</b>		
1.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО тарификационными характеристиками, профессиональным стандартом должностных инструкций работников техникума	Ноябрь 2019г.
2.	Участие в областных мероприятиях (РУМО) по вопросам введения и реализации ФГОС СОО	В течение года
3.	Организация повышения квалификации педагогов по вопросам введения и реализации ФГОС СОО	В течение года
<b>Материально – техническое обеспечение введения ФГОС</b>		
1.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	Постоянно
2.	Обновление учебно-методического, учебно-лабораторного оборудования	В течение года
3.	Заключение договоров о сетевой форме реализации образовательных программ	В течение года

### РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 3 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО

#### Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

Единичные проекты/ ФИО ответственного	2019 год				2020 год				
	сен	окт	нояб	декаб	январь	фев	март	апр	май
Разработка предметных образовательных									

программ. Зам. директора по УМР									
Разработка модели внеурочной деятельности. Зам. директора по УВР, УМР									
Разработка планируемых результатов освоения ОП. Зам. директора по УМР, УР									
Внесение изменений в Программу развития техникума. Зам. директора по УМР									
Разработка учебного плана. Зам. директора по УР									
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения ОП. Зам. директора по УМР, УР									

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 4  
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  
План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС СОО  
на 2020-2021 учебный год**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
<b>1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС СОО</b>					
1	Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС СОО	До 20.10.19г.	Заместитель директора по УР	Создание и определение функционала Рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС СОО.
2	Разработка и	До	Директор	Система	Дорожная

	утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС СОО	01.11.19г.		мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО	карта
3	Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС СОО	В течение года	Заместитель директора по УМР	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО	План-график повышения квалификации
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СОО	До 25.10.19г.	Директор, Зам. директора	Получение объективной информации о готовности к переходу на ФГОС СОО	Мониторинг
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС СОО	До 01.11.19г.	Заместитель директора по УМР	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС СОО	План
6	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС СОО	В течение года	Зам. директора	Ликвидация профессиональных затруднений	План методич. сопровождения, результаты анализа анкетиров. педагогов
7	Организация	В	Руководител	Обеспечение	Материала-

	участия педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС СОО	течение года	и УМО	научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС СОО	лы семинаров
8	Разработка и утверждение ООП СОО	До 01.02.20г.	Зам. директора по УР, УМР	Создание ООП СОО	Протоколы педсовета, приказ
9	Разработка и утверждение учебного плана	До 01.12.19г.	Зам. директора по УР	Наличие учебного плана ОУ	ООП СОО
10	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности техникума	До 01.12.19г.	Зам. директора по УВР, УМР	Наличие программ	Протокол педсовета, приказ
11	Разработка и утверждение рабочих программ учебных дисциплин	До 01.02.20г.	Зам. директора по УМР	Наличие программ	Протоколы педсовета, МК
12	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ	До 01.11.19г.	Директор, зам. директор а	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность техникума по внедрению ФГОС СОО	Локальные нормативные акты
13	Мониторинг введения ФГОС СОО	В течение уч. года	Зам. директора	Диагностические материалы	План ВК
14	Организация отчетности по введению ФГОС СОО	В течение уч. года	Зам. директора по УР		Отчеты
<b>2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС СОО</b>					
1	Анализ кадрового обеспечения	До 25.10.19г.	Зам. директора по УР, УМР		Аналитические материалы

	введения ФГОС СОО				
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для преподавателей по ФГОС СОО	В течение учебного года	Зам. директора по УМР	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ОО	План-график
3	Проведение педагогического совета: 1. Ликвидация академической задолженности обучающихся. 2. Введение Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО)	До 21.10.19г.	Директор, Зам. директора по УР	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
<b>3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС СОО</b>					
1	Обеспечение оснащённости техникума в соответствии с требованиями ФГОС СОО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных	В течение года	Директор, зам. директора	Определение необходимых изменений в оснащённости техникума с учетом требований ФГОС	Аналитические материалы

	помещений				
2	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО.	До 01.12.19г.	Заведующая библиотекой	Оснащенность библиотеки необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Аналитические материалы
3	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение уч. года	Ответственный за сайт техникума	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте техникума «ФГОС СОО»
<b>4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС СОО</b>					
1	Проведение диагностики готовности техникума к введению ФГОС СОО.	До 25.10.19г.	Зам. директора по УМР, УР	Получение объективной информации о готовности техникума к переходу на ФГОС СОО	Аналитические материалы
2	Размещение на сайте техникума информации о введении ФГОС СОО	В течение года	Зам. директора по УМР, УВР	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5  
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС**



**Контроль реализации запланированных изменений  
в образовательной системе техникума**

<b>Объект контроля</b>	<b>Субъект контроля</b>	<b>Сроки контроля</b>	<b>Методы сбора информации</b>
Степень освоения педагогами новой образовательной программы	Педагоги	В течение уч. года	Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Материально-технические ресурсы	В течение уч. года	Изучение документации
Проект ООП СОО	Образовательный процесс	01.12.2019г.	Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования
Приведение нормативной базы техникума в соответствие с требованиями ФГОС СОО	Локальные акты	01.11.19г.	Изучение документации
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга	Обучающиеся	В течение года	Изучение документации, собеседование
Проведение работ по укреплению материально-технической базы техникума	Оснащенность материально-техническими ресурсами	В соотв. с графиком поставки учебного оборудования	